MVP 交付说明 · 两页简版

完整版见 `MVP 交付说明_V0.1.md`。这份只讲四件事：做成了什么、验收到什么程度、还有什么没做、需要你定什么。

一、一句话结论

MVP 已经能跑通"取数 → 算指标 → 识别风险 → 分角色出日报/周报 → 责任人认领/转派/关闭"的完整闭环，三道验收关卡全部通过。
这个"通过"只代表当前演示数据和电脑网页，不代表生产环境已经就绪。

关卡	检查什么	结果
第一关	能启动、能跑批、页面能打开	通过
第二关	独立测试功能、权限、数据、风险闭环	通过：84/84 项检查、20/20 个完整业务场景
第三关	独立按 PRD 逐项验收	**通过（演示/试点范围）**：P0、P1、P2 都是 0，只有 3 个最轻的 P3

名词解释：MVP 是"最小可行产品"，先做能跑通核心闭环的最小版本；P0 最严重，P3 最轻；P0/P1/P2 为 0 表示没有阻断性问题。

二、这一版交付了什么

能力	你看到的东西
自动取数	10 个 CSV、30 天、2,083 行演示数据，一条命令跑完批处理
12 项指标	线索、商机、签约、回款、目标完成率、营销投入产出比等，可下钻一次
6 类风险	目标缺口、业绩下滑、线索异常、商机覆盖、大客户流失、订单/回款；红/橙/黄分级，带证据、责任人、处理时限
4 个角色	总经理看全公司、销售总监看销售条线、事业部总经理看本部、部门经理看本部门
风险闭环	待认领 → 处理中 → 已关闭/误报/长期跟踪；认领、转派、关闭都留记录，超时自动升级
电脑网页	今日简报、风险中心、周报复盘、指标中心、数据质量、预警规则、消息、导出、打印、审计

演示数据固定为 2026-10-24，共 30 天，自然触发 10 条风险（红色 6、橙色 2、黄色 2）。日报计划 08:30 发布，周报周一 09:00 发布，时间戳按计划时间存。

三、验收结果

项目	结果
两个必保功能（日/周简报、风险识别与闭环）	都通过；风险范围按你确认的"6 类"口径
独立验收场景	29 个主场景 29/29 通过；另抽查 33 项回归 33/33 通过
12 项指标复算	演示日 48/48、10 个工作日 480/480 与源数据一致，一致率 100%
10 条预期风险	类别、级别、对象、负责人、金额 10/10 对上
4 个角色权限	37 项 + 补充 15 项全部通过；未登录/越权都被拦住
手机号、邮箱脱敏	页面、接口、Excel、打印页 100% 打码
同一天重跑 3 次	结果不重复增长（这叫"幂等"，即重复执行不出错）
电脑首屏	1280×720 到 1600×900 四档都不横向滚动；正常日报首屏能看全 3 条结论、6 张指标卡、风险前三
手机网页	本期明确不做，`/m`、`/mobile` 等地址确实不存在

四、三个不影响演示的小问题

1. **没有定时器。** 这次是人工触发跑批；“08:30 发布”是计划时间，不是实际生成时间。上试点前要加定时任务，并证明每天 08:00 前能跑完。
2. **组织级营销投入产出比的分母是公司级。** 市场费用没有按组织拆分，组织之间横向比较这个数要谨慎，页面已经标注。
3. **批次失败时首屏差一点。** 失败横幅会把风险前三的最后一条挤出屏幕：小窗口约 55 像素，普通窗口约 7 像素。正常日报不受影响，只在“批次失败、显示旧数据”时出现。

另外三个“观察项”不算缺陷：指标下钻只能到一级（不能继续点到客户/订单）；导出二次确认只在前端（绕过页面直接调接口不会再确认）；数据质量检查固定读默认源目录（换目录跑批时可能看错文件）。都已写进下一版建议。

五、这版不是什么

- 不是生产系统：演示登录没有密码，SQLite 单机，本地 HTTP，没有高可用和备份。
- 不是真实数据接入：用 CSV 模拟，不接 CRM/ERP/钉钉/企微，不回写源系统。
- 不是手机端：只做电脑网页，不做 H5 和手机适配。
- 不是完整推送：只有站内消息，没有真实钉钉/企微/邮件推送。
- 不是完整规则库：6 类、8 个独立触发条件，不是 PRD 的“至少 12 条规则”；你已确认本轮先按 6 类交付，12 条放下一版。
- 不是 12 个月归档：只有固定 30 天演示数据，没有附件、复杂审批、50 人并发压测。
- 不是自动定时：没有内置调度器，需要人工或 Windows 任务计划程序触发。

六、怎么打开

1. 双击 `MVP_V0.1\start.bat`。
2. 浏览器打开 `http://127.0.0.1:8000`。
3. 点账号卡片登录，不需要密码：`u_gm` 总经理、`u_sd` 销售总监、`u_bu` 事业部总经理、`u_sm` 部门经理。

想恢复干净演示数据：停服务后运行 `MVP_V0.1\.venv\Scripts\python scripts\init_demo.py`，再重新启动。

七、需要你决定的事

1. **先做内部演示，还是直接进试点？** 建议先用演示数据做一次 30 分钟内部演示，确认页面、指标口径和角色视角符合业务习惯，再谈真实数据试点。
2. **如果进试点，数据谁提供、跑多久？** 至少需要 10 个工作日的真实源数据，才能验证准确率、4 小时认领率、闭环率和误报率。
3. **下一版先补哪两项？** 建议“12 条规则 + 定时调度”优先，其余按试点反馈排。

八、关键文件在哪

- 完整交付说明：`MVP 交付说明_V0.1.md`
- 运行说明：`MVP_V0.1\README.md`
- 独立测试报告：`MVP_V0.1\docs\测试报告.md`
- 独立验收报告：`MVP_V0.1\docs\验收报告.md`
- 验收证据：`MVP_V0.1\docs\验收证据\`
- 页面截图：`MVP_V0.1\data\screens\`

术语提醒：SLA 是处理时限（红 4 小时认领/3 个工作日关闭，橙 8 小时/5 天，黄 1 天/10 天）；行级权限是“只能看自己范围内的数据”；脱敏是手机号/邮箱打码。