竞品分析与开发方案设计

营销日周动态汇总与风险预警 · 两页简版

V0.1 | 2026-10-24 | 结论、选型与 20 周落地路径

> **结论**
>
> **市场没有可直接采购的成品。**可行路线是“买底座、自研闭环”：通用 BI、数据、权限、导出用开源或外购；12 项指标口径、四类角色简报、6 类风险规则、SLA 认领闭环自研。20 周完成试点。

01 竞品：5 类代表产品，没人同时满足五个条件

类别	代表产品	强项	缺口
通用 BI	Power BI、Tableau、FineBI、观远、Superset、Metabase	图表、自助分析、订阅	不懂销售语义；不管风险认领与关闭
CRM 原生	Salesforce RI、销售易	商机 / 漏斗数据完整	只覆盖自家 CRM；跨 ERP、投放、财务断链
收入智能	Clari、Niona	预测、管道评分	国内 IM、私有化、实施成本不适配
轻量 / 低代码	Databox、九数云、简道云	便宜、上线快	模板化；复杂口径与闭环做不深
垂直行业	有赞 AI 数据分析师	电商场景开箱即用	场景窄；不能做跨系统经营

五个关键格：跨系统数据 · 四类角色简报 · 6 类风险分级 · 4 小时认领 / SLA 升级 · 国内 IM + 私有化。**空位在“经营闭环”，不在“看板”。**

02 Make-or-Buy：买底座，自研闭环

能力	决策	做法 / 理由
数据接入 / 同步	买 / 开源	SeaTunnel、DolphinScheduler 成熟，自研无优势
数仓 / 建模	买 / 开源	PostgreSQL + dbt；只自研指标语义与集市
图表 / 前端	买 / 开源	Next.js + Ant Design + ECharts；不自研组件库
登录 / 权限	买 / 开源	Keycloak + Casbin；行级策略与导出水印自研
PDF / Excel	买 / 开源	Gotenberg + openpyxl；不自研渲染引擎
12 项指标口径	自研	业务语义是产品资产，必须版本化、可对账
四类角色简报	自研	3 条结论 + Top3 + 动作，是差异化核心
6 类风险规则	自研	阈值、责任人、误报治理，买不到
认领 / 升级 / 关闭	自研	SLA 与审计留痕，竞品普遍空白
钉钉 / 企微适配	自研薄层	免登、卡片、深链；不绑定单一 IM

许可证红线：AGPL / GPL / Elastic-2.0 / SUL / BSL 不进核心；交付附 NOTICE 与 SBOM，CI 做 SPDX 扫描。

> **一句话**
>
> **BI 已过剩，经营闭环稀缺；不要用自研去补通用能力，要用自研去占空位。**

口径：竞品信息来自公开文档与应用市场，价格为量级估算；未做商业 POC；许可证结论不构成法律意见，最终以试用与法务评审为准。

03 开发方案：混合路线，20 周试点

路线	周期 / 投入	结论
A 全自研	20–24 周 / 35–45 人月	重复造轮子，不推荐
B 全采购	10–12 周 / 12–18 人月 + 厂商	上线快，但产品上限被锁死
C 混合（推荐）	16 周 + 4 周试点 / 27–30 人月	快、可控、资产可沉淀

架构：七层模块化单体——体验（Web / H5 / 卡片 / PDF）→ 接入（FastAPI、Keycloak、Casbin）→ 应用（简报 / 风险 / 下钻 / 配置）→ 领域（指标 / 简报 / 规则 / 闭环 / 通知）→ 数据（ODS / DWD / ADS / 审计）→ 集成（CRM / ERP / 投放 / 目标 / HR）→ 基础设施（SeaTunnel、DolphinScheduler、PostgreSQL、MinIO、Prometheus）。

数据流：06:00 抽取 → 06:15 清洗 → 06:45 指标 → 07:15 质检 → 07:30 简报 → 07:50 风险 → 08:00 发布 → 08:30 推送 → 认领 / 处置 / 关闭 → 周报复盘；全程 batch_id 可重跑、可追溯。

交付优先级：网页 > 钉钉 / 企微 > 小程序 > App

渠道	内容	优先级
PC Web	完整简报、风险中心、下钻、配置、导出	P0
钉钉 / 企微 H5	免登、卡片深链、认领与处置	P0
IM 机器人卡片	3 个 KPI + 风险数 + 查看 / 认领按钮	P0
邮件 / PDF	HTML 摘要 + PDF 附件	P1
短信	仅红色风险提醒	P2
原生 App / 小程序	首版不做，H5 覆盖	P3

20 周里程碑

阶段	关键交付	退出标准
M0–M1 W1–W6	立项、数据勘察、ODS / DWD、质量门禁	3 个源系统只读；10 日对账 ≥99.5%
M2–M3 W5–W12	12 项指标、四角色简报、6 类风险与闭环	20 场景 ≥18；红级 4h 认领演练通过
M4–M5 W10–W14	钉钉 / 企微、SSO、行级权限、导出、集成测试	越权 0；P0 / P1 = 0；功能冻结
M6–M7 W15–W20	30 天试点、培训、验收、交接	精确率 ≥85%；闭环 ≥90%；签收

投入与风险：峰值 8.5 FTE、27–30 人月、首年 90–150 万元。三个一票否决项是数据源权限、口径对账、用户 adoption；代码风险反而可控。

30 天试点：4 周节奏与验收线

范围：1 个事业部 + 2 个部门，覆盖四类角色；第 1 周只推不考，第 2 周认领演练，第 3 周规则调优，第 4 周复盘验收。

验收项	目标	口径
日报 / 周报按时推送率	100%	推送日志
数据准确率	≥99.5%	连续 10 个工作日对账
预警精确率	≥85%	试点期风险实例
高风险 4 小时认领率	≥95%	风险审计日志
风险闭环率	≥90%	关闭 / 长期跟踪
误报率	≤15%	误报 / 全部预警

> **决策请求**
>
> **批准 C 混合路线、8.5 FTE 峰值与 20 周计划，指定一位高管 sponsor；W2 前拿到 3 个源系统只读账号。**
>
> 如果只同意一件事：先做数据接入与指标对账，不要先批大屏。