同类产品分析与开发方案

营销日周动态汇总与风险预警 · 两页通俗版

V0.1 | 2026-10-24 | 给非技术同事看的版本，尽量不用术语

> **先看结论**
>
> **市面上没有买来就能用的现成产品。**建议一半买、一半自己做：取数、存数、画图、登录、导出这些通用功能，用现成工具；真正值钱的部分自己做——12 项销售指标（线索、商机、签约、回款等）怎么算、四类管理者（总经理、销售总监、事业部总、部门经理）每天看什么、发现风险后怎么派人限时解决。计划 20 周做出能试用的版本。

先说明三个词：预警 = 系统自动提醒“哪里可能出问题”；接单 = 责任人点一下“我来处理”；闭环 = 处理完并留下记录。

01 市面上的产品：五类，没有一个能全包

类型	代表产品	擅长什么	缺什么
报表工具	Power BI、Tableau、帆软、观远、Superset、Metabase	把数据做成图表，定期发报表	不懂销售业务；发现异常后没人负责、没有处理流程
销售软件自带报表	Salesforce、销售易	自家系统里的客户、商机数据全	只看自家数据；和财务、广告、目标系统对不上
销售预测工具	Clari、Niona	预测业绩，提示哪些单子可能丢	多是国外产品；不适合钉钉/企微；不方便装在自己服务器
轻量工具	Databox、九数云、简道云	便宜、上手快	只能套模板；复杂的算法和处理流程做不了
行业专用工具	有赞	电商场景开箱即用	只适合电商；管不了跨部门经营

老板真正要的，不是一张更漂亮的报表，而是每天早上有人告诉他：**哪里出了问题、该找谁、什么时候解决。**这五类产品都只做到了“看数据”，没做到“把事办完”。

02 自己做还是买现成：通用的买，核心的自己写

要做的事	怎么办	为什么
从各个系统取数	买现成的	体力活，成熟工具很多，不值得重写
存数据、算数据	买现成的	现成数据库又稳又便宜
网页和图表	买现成的	用现成网页框架和图表库，不自己造轮子
登录和权限	买现成的	登录用成熟工具；“谁能看哪些数据”自己定
导出 PDF / Excel	买现成的	现成工具就能做
12 项销售指标的算法	自己做	每家公司算法不同，这是产品最值钱的部分，要能解释、能核对、能改版
四类岗位的日报 / 周报	自己做	总经理、销售总监、事业部总、部门经理看的内容不一样，这是特色
6 类风险报警规则	自己做	什么情况算风险、该找谁，买不到现成答案
接单、限时、上报、关闭	自己做	市面上几乎没人把“发现问题→解决完”做成完整流程
钉钉 / 企业微信通知	自己做一层	要能免登录、点卡片直接处理；但不能绑死一家

注：“买现成的”包括购买商业软件，也包括使用免费公开源代码的软件（开源）。

提醒：有些开源软件不能拿来卖钱，或者商用要另外付费。选之前让法务确认，交付时附一份用到的软件清单。

> **一句话**
>
> **能花钱买到的，就别自己写；决定产品价值的，必须自己掌握。**

03 怎么做：三条路，建议走中间那条

做法	时间 / 人力	结果
全部自己做	20–24 周 / 35–45 人月	太慢，很多通用功能是重复劳动
全部买现成	10–12 周 / 12–18 人月 + 厂商费用	上线快，但功能受厂商限制，做不出自己的特色
买通用 + 自己做核心（推荐）	16 周开发 + 4 周试用 / 27–30 人月	速度可控，核心能力留在自己手里

说明：1 人月 = 1 个人干 1 个月的工作量。27–30 人月不是 30 个人干一个月，而是总共约 30 个人各干一个月的量，可以多人同时干，也可以拉长时间。

系统长什么样：对外是一个网站。里面按功能分成七块：① 用户看到的页面；② 登录和权限；③ 日报、风险、明细、设置四个功能；④ 指标、日报/周报、规则、处理流程、通知五个功能块；⑤ 存数据的三层（原始数据、清洗后的数据、汇总结果）；⑥ 对接客户管理、财务、广告投放、目标、人事等系统；⑦ 自动定时运行、文件存储和监控。先做成一个整体系统，不拆成很多独立的小系统，8 个人更好维护。

每天怎么跑：早上 6:00 自动从各系统取数 → 6:15 清洗 → 6:45 算 12 项指标 → 7:15 检查数据质量（有没有缺数、错数） → 7:30 生成四类人的日报/周报 → 7:50 找出风险 → 8:00 发布 → 8:30 推到钉钉/企微。责任人点“接单”，限时处理，处理完关闭；每周复盘。

先做网页，再做手机入口，最后才考虑 App

入口	用来做什么	优先级
电脑网页	看完整简报、处理风险、查明细、做设置	最优先
钉钉 / 企微手机网页	免登录，点卡片直接处理	最优先
聊天机器人卡片	3 个关键数字 + 风险数 + 接单按钮	最优先
邮件 / PDF	日报周报附件，方便转发	次优先
短信	只发最高级别风险	以后再说
原生 App / 小程序	第一版不做，手机网页够用	暂不考虑

20 周怎么排

时间	做什么	做到什么程度
第 1–6 周	接通数据、统一每个指标怎么算	拿到 3 个系统“只能看不能改”的账号；连续 10 个工作日数据对得上，准确率 ≥99.5%
第 5–12 周	做 12 项销售指标、四类人的日报/周报、6 类风险和处理流程	20 个模拟使用场景至少 18 个跑通
第 10–14 周	接钉钉/企微、做权限和导出、全面测试	权限不越界，严重问题清零，功能不再改
第 15–20 周	小范围试用、培训、验收	预警准确率 ≥85%，风险处理完成率 ≥90%，签字确认

要花多少：最多 8.5 个全职人员同时投入，总共约 27–30 人月，第一年约 90–150 万元。最大的风险不是写代码，而是：拿不到数据、数据对不上、没人用。这三件事任何一件解决不了，都不要急着开工。

先试用 30 天：选 1 个事业部 + 2 个部门。第 1 周只推送不考核；第 2 周演练接单；第 3 周调整报警规则；第 4 周复盘。合格线：日报准时 100%、数据准确 ≥99.5%、预警准确 ≥85%（报出来的问题里，真出问题的比例）、高风险 4 小时内接单 ≥95%、风险处理完成 ≥90%、错误报警 ≤15%。

> **请领导拍板**
>
> **批准走“买通用 + 自己做核心”的路线，投入 8.5 个全职人员，按 20 周推进，并指定一位高管牵头。第 2 周前必须拿到 3 个系统的只读账号。**
>
> 如果只能先做一件事：先把数据接通、把账对平，不要先做大屏。