营销日周动态汇总与风险预警 MVP V0.1 验收报告

- 报告编号：MVP-ACC-2026-10-25-01
- 版本：V1.0
- 验收日期：2026-10-25
- 验收对象：营销日周动态汇总与风险预警 MVP V0.1（PC Web + FastAPI + SQLite）
- 报告性质：在既有独立测试、独立验收和 1000 条专项测试基础上做汇总复核，并补跑全量自动化回归；不替代独立验收方的原始报告

验收结论：通过（MVP 演示/试点范围）。同意内部演示和试点准备，不同意生产上线。

一句话：核心闭环已经跑通，数据、权限、风险、导出和 1000 条线索专项都有证据；但定时调度、真实数据源、真实推送、12 条规则和生产安全还没有完成，不能把"演示通过"当成"生产就绪"。

一、结论先说

问题	结论
本轮验收是否通过	**通过**，限定为 MVP 演示/试点范围
两个必保功能	日/周简报、风险识别与闭环均通过；风险范围按用户确认的 6 类交付
有没有阻断问题	没有。P0=0、P1=0、P2=0
还有哪些改进项	4 个 P3：无定时器、组织级投入产出比分母口径、失败横幅挤首屏、坏数据提示太笼统
能不能上生产	**不能。**真实 CRM/ERP、真实推送、定时调度、12 条规则、生产安全、并发和留存均未验证
本次补跑结果	全量独立回归 **102/102 通过**，52.49 秒；演示库哈希前后一致，未被修改

1.1 为什么可以放行

- **主流程完整**：取数 → 12 项指标 → 6 类风险 → 日报/周报 → 认领/转派/关闭 → 审计，能从头走到尾。
- **数据算得对**：演示日 48/48、10 个工作日 480/480 与源数据独立复算一致；金额误差 0 元，比率误差 0 个百分点。
- **风险找得准**：10 条预期风险 10/10 命中，类别、级别、对象、负责人、金额全部一致。
- **权限和脱敏过关**：37 项 + 15 项权限检查通过；未登录 401、越权 403；手机号、邮箱在页面、接口、Excel、打印页均打码。
- **1000 条数据过关**：1,000 行逐字段入库，30 天日计数一致，质量 100 分；专项 18/18，全量 102/102。

1.2 为什么不能上生产

- 没有定时调度器，当前靠人工触发；"08:30 发布"是计划时间，不是实际自动生成时间。
- 数据来自 10 个 CSV，未接真实 CRM/ERP；没有真实钉钉、企微、邮件推送，只有站内通知。
- 风险规则为 6 类、8 个独立触发条件，不是 PRD 原文的"至少 12 条规则"。
- 演示登录无密码、HTTP Cookie、无 CSRF、导出二次确认只在前端、Excel 公式注入未修；不能放公网。
- 没做 50 并发压测、12 个月留存、真实数据试点，不能回答生产环境的性能和效果问题。

二、验收依据、对象和方法

2.1 验收依据

依据	用途
PRD V0.2、开发规划_MVP_V0.1.md	功能范围、验收门槛、完成定义
DOD 验收标准-营销日周动态汇总与风险预警_V0.1	区分 L1 演示、L2 试点、L3 生产三级门槛
MVP_V0.1/docs/验收报告.md	独立验收方的原始 Gate C 结论和证据
MVP_V0.1/docs/测试报告.md	独立测试方的 Gate B 结论和证据

依据	用途
测试报告_1000 条线索数据_V0.1.pdf	1000 条线索专项测试结果
本次补跑 `pytest tests/independent -q`	复核当前代码状态，确认 102 项仍全部通过

2.2 验收对象和范围

纳入本轮验收	不纳入本轮验收
电脑网页（PC Web，1280–1600px）	手机端/H5（本期明确不做）
四类角色：总经理、销售总监、事业部总经理、部门销售经理	生产账号体系、单点登录、权限后台
日报、周报、指标中心、风险中心、规则查看、导出、打印、审计	真实钉钉/企微/邮件推送
10 个 CSV、30 天、2,083 行演示数据	真实 CRM/ERP 对接、增量同步
6 类风险、红/橙/黄分级、认领/转派/关闭/升级	12 条完整规则库
手机号/邮箱脱敏、行级权限、审计留痕	50 并发、12 个月留存、附件、复杂审批
1000 条线索专项数据	真实数据试点效果指标

2.3 验收方法

1. **文档复核**：逐项对照 PRD、开发规划、DOD 和既有测试/验收报告。
2. **证据抽查**：核对指标复算表、风险清单、权限检查、脱敏结果、导出文件、审计记录和 UI 截图。
3. **补跑回归**：2026-10-25 在 MVP 自带环境运行全量独立回归，结果为 102 passed、1 warning、52.49 秒。
4. **库完整性检查**：补跑前后分别计算 `data/mvp.db` 的 SHA-256，两次一致，证明本轮没有修改演示库。
5. **范围隔离**：所有破坏性测试使用临时数据库和临时源目录；未打开、未修改 `update_claude_api_key.py`。

三、本轮放行门禁逐项判定

门禁项	通过线	实测结果	判定
M1 日/周简报	结构完整、四角色可用	3 条结论、6 张指标卡、增长/下降前三、风险前三、动作建议、数据说明齐全	通过
M2 风险识别与闭环	6 类风险、分级、SLA、认领/转派/关闭	10 条风险与预期 10/10 对上；证据、SLA、两级升级、24 小时合并、审计均通过	通过（按确认的 6 类范围）
端到端场景（Gate B）	20 个至少 18 个通过	20/20 通过	通过
独立验收主场景（Gate C）	至少 18/20	29/29 主场景；另抽查 33/33	通过
P0/P1 缺陷	均为 0	P0=0、P1=0	通过
P2 缺陷	≤5 且有规避方案	P2=0	通过
四类角色权限	矩阵 100%；越权 0 成功	37/37 + 补充 15/15；未登录 401、跨组织/越权 403	通过
敏感字段脱敏	手机号、邮箱 100%	JSON、Excel、打印页均无完整值	通过
12 项指标复算	一致率 ≥99.5%；金额误差 ≤1 元；比率误差 ≤0.1 个百分点	演示日 48/48、10 个工作日 480/480；误差 0	通过
同日重复跑批	连续 3 次结果一致、不重复生成	3 次业务数据一致，仅批次号不同	通过
预期风险对照	10 条全部命中	10/10，类别、级别、对象、负责人、金额一致	通过
规则范围	用户确认本轮按 6 类交付	6 类、8 个独立触发条件；用户 2026-10-24 已确认，12 条规则下一版	通过（按确认范围）

门禁项	通过线	实测结果	判定
批次 08:00 前完成	每日 08:00 前跑完	无调度器；本次为人工触发，批次本身 51 毫秒	**未验证，列入试点门槛**
手机端	本期不做，路由应不存在	6 个移动路由全部 404	通过（不因缺少手机端判失败）

结论：上表前 12 项是本轮演示/试点的放行门禁，均已达到；最后 2 项中，“08:00 前完成”没有达到，但不影响内部演示，已列入试点前必须补齐的事项。

四、两个必保功能验收

4.1 M1 日/周简报

检查项	实测结果	判定
日报结构	3 条结论、6 张指标卡、增长/下降前三、风险前三、3 条动作建议、4 条数据说明、5 个渠道、4 组趋势	通过
周报结构	本周/上周切换、6 项周指标、5 组环比、4 个组织排名、风险闭环、6 个工作日要点、3 条结论	通过
四角色范围	总经理全公司、销售总监全销售条线、事业部总经理本事业部、部门经理本部门	通过
计划发布时间	日报 08:30；本周周报周六 09:00；上周周报周一 09:00	通过（计划时间）
首屏体验	1280×720、1280×800、1440×900、1600×900 均无横向滚动；3 条结论、6 张卡、风险前三完整可见	通过
5 分钟路径	看结论 → 下钻一次 → 风险详情，实测 11 秒	通过

4.2 M2 风险识别、分级与闭环

检查项	实测结果	判定
6 类风险	目标缺口 3、业绩下滑 1、线索异常 2、商机覆盖 1、大客户流失 1、订单/回款 2，共 10 条	通过
风险级别	红色 6 条、橙色 2 条、黄色 2 条，与预期一致	通过
证据链	10/10 条风险各 3 条证据，含当前值、阈值、基期、来源、触发时间	通过
SLA	红 4 小时认领/3 个工作日关闭；橙 8 小时/5 天；黄 1 天/10 天	通过
升级	手动最多 2 级；超时自动升级 2 级；重复检查不重复升级	通过
合并	同对象同规则 24 小时内合并；9 条旧风险合并后证据 6 条/条	通过
认领/转派/关闭	状态机完整；重复认领 409；SM 转派 403；关闭必填原因/动作/结果	通过
审计	查看、导出、认领、转派、关闭、改规则、越权均留痕；覆盖 17 类动作	通过

五、关键证据

5.1 测试与回归

项目	结果	说明
Gate B 自动化测试	84/84 通过	原有 82 项 + 新增 2 项
1000 条专项	18/18 通过	12 个测试函数参数化后 18 项
全量回归（本次补跑）	**102/102 通过**	52.49 秒；1 个 warning 是 Starlette TestClient 弃用提示，不是产品缺陷
Gate B 端到端	20/20 通过	从登录到完成业务动作
Gate C 主场景	29/29 通过	独立验收方执行
Gate C 最终抽查	33/33 通过	权限、脱敏、导出、风险闭环等

5.2 1000 条线索专项

检查项	结果
数据规模	1,000 行 × 10 列，2026-09-25 至 2026-10-24，共 30 天
入库完整性	1,000/1,000 行逐字段一致，无丢失
30 天日计数	30/30 天与源文件一致
数据质量	100.0 分；缺失 0、重复 0、映射失败 0
线索风险	2 条：华东四部 E140 橙色、华北大区 N300 黄色
重复跑批	同一天 3 次，1,000 行、10 条风险、2 条线索风险均不重复
坏数据回滚	重复编号、非法日期均批次失败，线索/指标/风险三张表 0 行残留在临时库
与演示库关系	文件哈希与现有 `leads.csv` 完全一致；如果本意是换新数据，需替换后重跑

5.3 权限、脱敏与数据安全

- 四类角色可见风险为 10/10/6/1 条；跨组织和功能越权全部 403；未登录访问 20 个受保护接口全部 401。
- 手机号、邮箱在 JSON、Excel、打印页均无完整值；导出文件带“演示数据·禁止外传”水印。
- 风险操作审计 10/10 含对象编号和操作人；越权访问也写审计。
- 演示库哈希前后一致：`92fab0a6...bbcd60`，本轮未修改 `data/mvp.db`。

六、缺陷与改进项

编号	级别	问题	影响	处理建议
P3-01	P3	没有定时调度器；“08:00 前完成”未验证；发布时间是计划时间	上试点后不能保证每天自动出报	试点前加 Windows 计划任务或调度器，并证明 08:00 前跑完
P3-02	P3	组织级营销投入产出比的分母是公司级费用	组织之间横向比较可能失真	按组织拆分市场费用，或在页面显著标注不可比
P3-03	P3	批次失败横幅在 1280×720/800 下把风险第三条挤出首屏	只在失败、显示旧数据时出现；正常日报不受影响	横幅可折叠或压缩上方间距
O-01	P3	坏数据失败时只提示“源数据校验失败”，不显示行号/字段/原因	业务人员不知道哪一行错，修数据要靠开发查日志	试点前补“文件名 + 行号 + 字段 + 原因”，最多展示前 100 条

计数：P0=0、P1=0、P2=0；验收基线 3 个 P3，1000 条专项新增 1 个 P3，共 4 个改进项。都不阻断内部演示，但 P3-01 和 O-01 建议在试点前解决。

七、未验证或不适用范围

事项	当前状态	为什么不能据此判生产就绪
真实 CRM/ERP 对接	未接，使用 10 个 CSV	字段映射、增量同步、迟到/重复/补录数据未验证
真实钉钉/企微/邮件推送	未接，只有站内通知	到达率、时效、回执、失败重试未验证
定时调度	未实现	不能证明每天 08:00 前自动完成
12 条风险规则	当前 6 类、8 个独立触发条件	长尾风险覆盖不足；用户已确认本轮按 6 类交付
真实数据试点	未做	准确率、4 小时认领率、闭环率、误报率没有真实基线
50 并发与性能	未压测	不能回答多人同时使用是否卡顿

事项	当前状态	为什么不能据此判生产就绪
12 个月留存与归档	未验证	长期趋势、历史追溯、合规留存未证明
生产安全	演示登录、HTTP、无 CSRF、导出确认仅前端、Excel 公式注入未修	不能放公网，不能录入真实客户信息
手机端/H5	本期明确不做	手机上看不了；移动路由全部 404
附件、复杂审批	未实现	相关业务场景不覆盖

八、验收结论与放行条件

8.1 验收结论

通过（MVP 演示/试点范围）。

- 同意：内部演示、试点准备、用演示数据做业务确认。
- 不同意：生产上线、公网部署、录入真实客户信息、对外宣称"生产就绪"。

8.2 放行条件

1. 演示环境必须显著标注"演示数据、非生产认证"，登录页和 README 都要保留。
2. 演示前重置演示数据，确认四个角色账号和页面可用。
3. 试点前完成：定时调度、真实数据源、至少 1 个真实推送渠道、12 条规则、P3-01/O-01 修复、生产安全底线。
4. 试点至少跑 10 个工作日，验证准确率、4 小时认领率、闭环率、误报率，再决定是否进入生产准备。

8.3 建议签字

角色	姓名	结论	日期
产品负责人			
测试负责人			
验收负责人			
业务代表（四类角色）			

签字只代表"MVP 演示/试点范围验收通过"，不代表生产上线批准。

九、证据目录

证据	位置
本次补跑日志	`MVP_V0.1/docs/验收证据/验收复核_2026-10-25/pytest.log`
本次补跑摘要	`MVP_V0.1/docs/验收证据/验收复核_2026-10-25/summary.json`
演示库哈希前后值	同目录 `db_hash_before.txt`、`db_hash_after.txt`
独立验收原始报告	`MVP_V0.1/docs/验收报告.md`、`验收报告_简版.md`
独立测试报告	`MVP_V0.1/docs/测试报告.md`、`测试报告_简版.md`
1000 条专项报告	`测试报告_1000 条线索数据_V0.1.pdf`
1000 条专项证据	`MVP_V0.1/docs/验收证据/1000 条线索/`
DOD 验收标准	`DOD 验收标准-营销日周动态汇总与风险预警_V0.1.pdf`

最终结论：MVP V0.1 通过演示/试点范围验收，可以内部演示；生产上线未验收，禁止直接部署公网或录入真实客户信息。