MVP 验收报告 · 两页简版

营销日周动态汇总与风险预警 MVP V0.1 | 2026-10-25 | V1.0

> **结论：通过（仅限 MVP 演示/试点范围）。可以内部演示，不能生产上线。**

一、四个关键数字

指标	结果	说明
全量回归	**102/102**	本次补跑，52.49 秒；演示库未被修改
指标复算	**480/480**	10 个工作日、12 项指标，金额和比率误差均为 0
预期风险	**10/10**	类别、级别、对象、负责人、金额全部一致
阻断缺陷	**0**	P0=0、P1=0、P2=0；只有 4 个 P3 改进项

二、验收结论

问题	结论
两个必保功能	日/周简报、风险识别与闭环均通过
能不能演示	**能**，用演示数据、四类角色、电脑网页
能不能试点	先补定时调度、真实数据源、真实推送、12 条规则和安全底线
能不能上生产	**不能**，生产条件一项都未验收

三、放行门禁

门禁	结果
Gate B 端到端	20/20 通过
Gate C 独立验收	29/29 主场景；33/33 抽查
四类角色权限	37/37 + 15/15；未登录 401、越权 403
手机号/邮箱脱敏	100%，页面、接口、Excel、打印页均打码
同日重复跑批	连续 3 次结果一致，不重复生成
1000 条线索专项	18/18；1,000 行入库、30 天计数一致、质量 100 分
08:00 前自动出报	**未通过**：没有定时器，当前人工触发

四、还差什么

编号	问题	什么时候解决
P3-01	没有定时调度器，“08:00 前完成”未验证	试点前
P3-02	组织级投入产出比用了公司级分母	试点前标注或修正
P3-03	失败横幅在 1280×720 下挤掉第三条风险	下个版本
O-01	坏数据只提示“校验失败”，不显示行号/字段	试点前

五、不能说过头的话

- 当前是 **6 类风险、8 个独立触发条件**，不是“12 条规则已完成”。
- 数据是 **10 个 CSV**，没有接真实 CRM/ERP；没有真实钉钉、企微、邮件推送。
- 登录是演示账号、没有密码；HTTP、无 CSRF、Excel 公式注入未修，**不能放公网。**

- 1000 条数据与现有演示库同源；如果本意是换新数据，需要替换后重跑。
- 没做 50 并发压测、12 个月留存、真实数据试点，不能回答生产性能和效果。

六、本次验收到哪

纳入本轮验收	不纳入本轮验收
电脑网页、四类角色、日报/周报、指标中心、风险中心、导出打印、审计	手机端/H5、生产账号体系、单点登录、权限后台
10 个 CSV、30 天、2,083 行演示数据；1000 条线索专项	真实 CRM/ERP 对接、真实钉钉/企微/邮件推送
6 类风险、红橙黄分级、认领/转派/关闭/升级、24 小时合并	12 条完整规则库、50 并发、12 个月留存、附件、复杂审批
手机号/邮箱脱敏、行级权限、审计留痕	真实数据试点效果、生产安全评审

七、怎么验的、证据在哪

1. 先对照 PRD、开发规划、DOD 和原有测试/验收报告，再抽查指标复算、风险清单、权限、脱敏、导出和审计证据。
2. 2026-10-25 补跑全量独立回归，102 项全部通过；破坏性测试都用临时库，没有改动演示库。
3. 补跑前后分别计算演示库指纹（SHA-256），两次一致，证明演示库没有被修改。

证据	位置
本次补跑日志和摘要	`MVP_V0.1/docs/验收证据/验收复核_2026-10-25/`
独立验收原始报告	`MVP_V0.1/docs/验收报告.md`
独立测试报告	`MVP_V0.1/docs/测试报告.md`
1000 条专项报告	`测试报告_1000 条线索数据_V0.1.pdf`
DOD 验收标准	`DOD 验收标准-营销日周动态汇总与风险预警_V0.1.pdf`

八、请领导决策

1. **同意**按“MVP 演示/试点范围”验收通过，安排内部演示。
2. **同意**启动试点准备，先补定时调度、真实数据源、1 个真实推送渠道、12 条规则和 P3-01/O-01。
3. **明确**在试点跑满 10 个工作日、验证准确率/认领率/闭环率/误报率之前，不对外称“生产就绪”。

角色	签字	日期
产品负责人		
测试负责人		
验收负责人		
业务代表		

签字仅代表“演示/试点范围验收通过”，不代表生产上线批准。完整证据见《MVP 验收报告》正文。